



MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES **EXE10**  
**AVENANT N° 1 – LOT 7 PIE BERWICK TRANCHE 2**

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

**A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre.)

**COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANÇONNAIS**

Les Cordeliers – 1 Rue Aspirant Jan – 05100 BRIANÇON

Tél : 04.92.21.35.97 – Fax : 04.92.20.38.90 – courriel : [accueil@ccbrianconnais.fr](mailto:accueil@ccbrianconnais.fr)

**B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

**M. Enrick PETIT BARA – Artisan Carreleur**

Route de la Garde -05000 GAP- SIRET : 483 635 175 00030

Tél : 04.92.45.37.36 – Fax : 04.92.45.37.36

**C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.**

Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

Marché de travaux de construction du Pôle d'Innovation Economique de Berwick Tranche 2 – LOT 7 Carrelage - Faïences

Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : 14 novembre 2013...

Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : huit mois ou ..... jours.

Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 19,60 %
- Montant HT<sup>t</sup> : 27 041,30 €
- Montant TTC : 32 41,39 e
- Différence TVA : 108,17 €
- Montant TTC : 32 449,56 €

**D - Objet de l'avenant.**

Justifications du présent avenant :

Compte tenu de la fonction d'atelier prévue en rez-de-chaussée, avec éventuellement des activités salissantes, et de l'utilisation croissante du vélo comme moyen de transport, il a été convenu de transformer un des sanitaires du RdC en douche.

Modifications introduites par le présent avenant :

Le présent avenant a pour objectif de régulariser les modifications approuvées de prix pour travaux supplémentaires établi conformément aux articles 14-1 et suivants du CCAG Travaux, en date du 31 juillet 2014.

Il en résulte une plus-value de 525,00 € ht sur ce lot

Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :  
(Cocher la case correspondante.)

NON

OUI

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20,00 %
- **Montant HT : 525,00 €**
- **Montant TTC : 630,00 €**
- % d'écart introduit par l'avenant : 1,94 %

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20,00 %
- Montant HT : 27 566,30 €
- **Montant TTC : 33 079,56 €**

#### E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

#### F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice)

A : BRIANÇON, le .....

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

Le Président

**Alain FARDELLA**

**En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

 **En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :**

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

 **En cas de notification par voie électronique :**

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Date de mise à jour : 25/02/2011.

AR PREFECTURE

005-240500439-20141009-2014\_102-DE  
Regu le 16/10/2014