

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE10

AVENANT N° 1

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Communauté de Communes du Briançonnais, Monsieur le Président
Immeubles « Les Cordeliers » - 1 Rue Aspirant Jan - 05100 BRIANÇON
Téléphone : 04.92.21.35.97 – Télécopie : 04.92.20.38.90
accueil@ccbrianconnais.f – www.ccbrianconnais.f



B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

SARL BAYROU et Fils
29 avenue du Général de Gaulle – BP 147
05102 BRIANÇON CEDEX

C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

Aménagement de la Pépinière d'entreprises de Berwick
Marché de travaux du lot n° 4 : ossature bois – charpente.

Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : 27 avril 2012

Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : douze mois.

Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 19,6 %
- Montant HT : 367 791,66 €
- Montant TTC : 439 878,83 €

D - Objet de l'avenant.

Modifications introduites par le présent avenant :

Pour réduire le coût du lot menuiseries métalliques et le coût global de l'opération, il a été suggéré de remplacer les paliers métalliques de l'extension par des planchers en bois.

Par ailleurs, le bureau d'études bois a déclaré nécessaire d'augmenter l'épaisseur des planchers bois de 182 mm à 208 mm et l'épaisseur du doublage des parois de 12 à 22 mm. pour améliorer la résistance au feu. Suite à de nombreux échanges entre la maîtrise d'œuvre, le bureau de contrôle technique et le bureau d'études bois, il a été admis que ces modifications étaient souhaitables.

Enfin le soubassement de l'extension qui devait être réalisé en bois a été réalisé en béton à la demande du bureau de contrôle. Cela a déjà fait l'objet d'une plus-value sur le lot Maçonnerie, et fait l'objet d'une moins-value de 6500 € sur le présent lot.

Il résulte de ces modifications une plus-value de 4 856,66 € HT.

L'ordre de service correspondant a été notifié à l'entreprise.

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :

(Cocher la case correspondante.)

NON

OUI

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 19,6 %
- Montant HT : 4 856,66 €
- Montant TTC : 5 808,57 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 1,32 %

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 19,6 %
- Montant HT : 372 648,32 €.
- Montant TTC : 445 687,40 €

E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
M. Guillaume LEBIGOT Gérant de la SARL BAYROU et Fils		

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Pour la Communauté de Communes du Briançonnais :

A BRIANÇON, le

Le Président

Alain FARDELLA

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

■ **En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A BRIANÇON le

Signature du titulaire,

■ **En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :**

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ **En cas de notification par voie électronique :**

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

