



**MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques**

**MARCHÉS PUBLICS ET ACCORDS-CADRES** **EXE10**  
**AVENANT N° 1 – LOT 6 PIE BERWICK TRANCHE 2**

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

**A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre.)

**COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BRIANÇONNAIS**  
Les Cordeliers – 1 Rue Aspirant Jan – 05100 BRIANÇON  
Tél : 04.92.21.35.97 – Fax : 04.92.20.38.90 – courriel : [accueil@ccbrianconnais.fr](mailto:accueil@ccbrianconnais.fr)

**B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

**AC TEC**  
Les Barons - 05400 FURMEYER - SIRET : 792 468 522 00018  
Tél : 09.72.40.82.51 – Fax : 09.72.40.84.54 – courriel : [ac-tec@ac-tec.fr](mailto:ac-tec@ac-tec.fr)

**C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.**

- Objet du marché public ou de l'accord-cadre :**
- Marché de travaux de **construction du Pôle d'Innovation Economique de Berwick Tranche 2** – LOT 6 cloisons, doublages, faux plafonds
- Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre :** 14 novembre 2013...
- Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre :** huit mois ou ..... jours.
- Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :**
- Taux de la TVA : 19,60 %
  - Montant HT : 34 825,50 €
  - Montant TTC : 41 651,30 €
  - Différence TVA : 132,34 €
  - **Montant TTC : 41 783,64 €**

**D - Objet de l'avenant.**

**Justifications du présent avenant :**

Le projet initial prévoyait en rez-de-chaussée la réalisation de deux ateliers mutualisés d'environ 100 m<sup>2</sup>. Ces ateliers ne correspondant plus à la demande du marché locatif local, il a été décidé de créer des cloisons afin de les diviser en deux.

Modifications introduites par le présent avenant :

Le présent avenant a pour objectif de régulariser les modifications apportées par l'Etat de services de maintenance de prix pour travaux supplémentaires établi conformément aux articles 14-1 et suivants du CCAG Travaux, en date du 31 juillet 2014.

Il en résulte une plus-value de 1 204,00 € ht sur ce lot.

Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :  
(Cocher la case correspondante.)

NON

OUI

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20,00 %
- Montant HT : 1 204,00 €
- Montant TTC : 1 444,80 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 3,46 %

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20,00 %
- Montant HT : 36 029,50 €
- Montant TTC : 43 235,40 €

**E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

**F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

A : BRIANÇON, le .....

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

Le Président

Alain FARDELLA

**G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre :** **En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

 **En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :**

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

 **En cas de notification par voie électronique :**

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Date de mise à jour : 25/02/2011.

AR PREFECTURE

005-240500439-20141009-2014\_102-DE  
Regu le 16/10/2014