



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES **EXE10**
AVENANT N°2 – LOT 4 – PIE BERWICK TRANCHE 2

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre.)

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BRIANÇONNAIS

Les Cordeliers – 1 Rue Aspirant Jan – 05100 BRIANÇON

Tél : 04.92.21.35.97 – Fax : 04.92.20.38.90 – courriel : accueil@ccbrianconnaiss.fr

B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

MENUISERIE DE LA TOUR

ZA de la Tour – 05100 VILLARD ST PANCRACE - SIRET : 341 917 433 00029

Tél : 04.92.20.61.40 – Fax : 04.92.20.61.41 – courriel : men.tour@wanadoo.fr

C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

■ Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

Marché de travaux de **construction du Pôle d'Innovation Economique de Berwick Tranche 2 – LOT 4** menuiseries extérieures et intérieures bois

■ Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : 14 novembre 2013...

■ Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : **huit.mois** ou jours.

■ Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 19,60 %
- Montant HT¹ : **52 960,81 €**
- Montant TTC : **63 341,13 €**
- Différence TVA : 211,84 €
- **Montant TTC : 63 552,97 €**

■ Montant du marché public après avenant n°1 :

- Taux de la TVA : 20,00 %
- Montant HT : 58 389,05 €
- **Montant TTC : 70 066,86 €**

D - Objet de l'avenant.

AR PREFECTURE

005-240500439-20141202-2014_122-DE
Regu le 09/12/2014

■ Justifications du présent avenant :

La division de l'atelier en 4 parties indépendantes par des cloisons en plinthes en bois vernis.

Par ailleurs il a été décidé, pour améliorer la modularité des bureaux, d'ajouter une porte de communication phonique entre deux d'entre eux, afin de pouvoir les louer ensemble ou séparément.

■ Modifications introduites par le présent avenant

Le présent avenant a pour objectif de régulariser les modifications apportées par les ordres de service de notification de prix pour travaux supplémentaires établis conformément aux articles 14-1 et suivants du CCAG Travaux, en date du 12 novembre 2014.

Il en résulte une plus-value de 968,00 € ht sur ce lot

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :
(Cocher la case correspondante.)

NON OUI

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20,00 %
- **Montant HT : 968,00 €**
- **Montant TTC : 1 161,60 €**
- % d'écart total introduit par les avenants : 12,08 %

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20,00 %
- Montant HT : 59 357,05 €
- **Montant TTC : 71 228.46 €**

E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

A : BRIANÇON, le

Signature (représentant du pouvoir adjudicateur)
Le Président

Alain FARDELLA

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre**■ En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)