

# MARCHE DE TRAVAUX DU QUAI DE TRANSFERT DES ORDURES MENAGERES

**LOT N°4 – Bâtiment**

## **AVENANT N°1**

### **A Renseignements relatifs au marché**

**Pouvoir Adjudicateur :**

**Communauté de Communes du Briançonnais,  
Place des Cordeliers, 1 rue Aspirant JAN  
05 100 BRIANCON**

Représenté par M. Alain FARDELLA, Président.

Titulaire du marché (désignation et adresse) :


**Groupement ALLAMANNO-OLIVE  
ZI les sablonnières  
05 160 L'ARGENTIERE LA BESSEE**

Objet : **Marché de travaux du quai de transfert des Ordures ménagères – lot 4 :  
Bâtiment**

Montant Initial du marché : 72 402.34 € HT

Modifications successives de ce montant: Néant

Avenants précédents ayant un objet autre que la modification du montant du marché : Néant



## **B. Objet de l'avenant**

Le groupement ALLAMNNO-OLIVE a transmis un devis modificatif par l'intermédiaire du maitre d'œuvre.

Cet état prévoit la mise en place de l'accessibilité aux personnes handicapées du bâtiment d'exploitation entraînant une plus-value de 10 220,19 € HT.

Le marché, d'un montant initial H.T de 72 402.34 € HT, serait donc porté avec cet avenant à 82 622,53 € HT, soit une augmentation de 14,11 %.

## **C. Justification du présent avenant**

L'article R4214-26 du code du travail prévoit que « Les lieux de travail, y compris les locaux annexes, aménagés dans un bâtiment neuf ou dans la partie neuve d'un bâtiment existant sont accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur type de handicap ».

Initialement, cette disposition n'a pas été prévue.

Afin de se conformer aux présentes dispositions, le bâtiment d'exploitation du quai de transfert doit être accessible aux personnes à mobilité réduite. Par conséquent l'emprise et l'aménagement intérieur dudit bâtiment doivent être modifiés.

## **D. Avis préalable de la Commission d'appel d'offres**

Cet avenant dépassant 5% du montant initial H.T. du marché, il est soumis, conformément à l'article 8 de la Loi n° 95-127 du 8 février 1995, à l'avis préalable de la Commission d'appel d'offres.

## **E Signatures**

A,

le,

*Le représentant légal  
du pouvoir adjudicateur,*

*Le titulaire,*

Annexe 1 :

## LOT 4 - Bâtiment devis

<b>BATIMENT</b>		<b>Gpt ALLAMANNO / OLIVE Devis complémentaire</b>		
		Quantité	Prix	Montant
3.4	Fondations, gros oeuvre et toiture du local gardien selon plan joints	0,23	22 048,40	5071,132
3.5	Second œuvre : cloisons, vitrerie, boiseries, ballons EC/EF, serrurerie, sanitaires, plomberie, électricité, disjoncteur, mobilier, éclairage intérieur, gouttière et arrêt neige, etc	0,23	20 734,49	4768,9327
3.6	Finitions extérieures	0,23	1 652,74	380,1302
<b>Total H.T. BATIMENT Hors Option</b>				<b>10220,19</b>
TVA 19.6 %				2003,16
<b>MONTANT EURO TTC</b>				<b>12223,35</b>

  
**Gpt ALLAMANNO**  
 SAS au capital de 100 000 €  
 BP 9 ZA Les Sablonnières  
 05120 L'ANSENTOLE LA BESSÉE  
 Tél. 04 92 23 10 22 Fax 04 92 23 02 15

le 13/05/2013

