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REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

Le formulaire EXE10 est un modéle d'avenant, qui peut étre utifisé par le pouvoir adiudicateur ou Fentité adjudicatrice, dans le

cadre de l'exécution d'un marché public ou d’'un accord-cadre.

[A% Identification’ du/pouveiradjudicatetur(odidelientiic adjudicatrice). i
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre.)
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANCONNAIS
Les Cordeliers — 1 Rue Aspirant Jan — 05100 BRIANCON

Tél : 04.92.21.35.97 —Fax : 04.92.20.38.90 — courriel : accueil@ccbrianconnais.fr

ALLAMANNO SAS
Z.A Les Sablonniéres — BP 9 — 05120 L’ARGENTIERE LA BESSEE SIRET : 385 950 068 00028
Tél : 04.92.23.10.37 —Fax : 04.92.23.02.15 — courriel : allamanno@allamanno.fr

4 Objet du marché public ou de Faccord-cadre :

Marché de travaux de comstruction du Pdle d’Innovation Economique de Berwick Tranche 2 — LOT 1
démolition, magonnerie, VRD

1 Date de ia notification du marché public ou de I'accord-cadre : 14 nhovembre 2013...
& Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : huitmoisou ..................... jours.
2 Montant initial du marché public ou de Faccord-cadre :

» TauxdelaTVA:1960%

= Montant HT " 278 731,72 €

»  Montant TTC: 333 363,14 €

= Différence TVA: 101742 €
= Montant TTC : 334 380,56 €

| EXE10 =Avenant1:LOT"
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ObjetdeTa

@ Justifications du présent avenant :

Dans le cadre de ’opération d’urbanisme Cceur de ville menée par la Ville de Briangon et dans un souci
d’homogénéité avec d’autres aménagements urbains en cours de réalisation, le revétement en béton désactive a été
remplacé par de ’enrobé hydrodécapé (qui présente de plus une meilleure tenue en climat de montagne), et les
emmarchements en pierre de luzerne ont ét¢ remplacés par un talus a faible pente en gravier roulé afin de limiter
I’imperméabilisation du sol. Enfin certains regards existants découverts pendant les travaux ont rendu inutile la
pose de quelques chambres de tirage et regards prévus au marché.

i Modifications introduites par le présent avenant
Le présent avenant a pour objectif de régulariser les modifications apportées par 1’ordre de service de notification

de prix pour travaux supplémentaires établi conformément aux articles 14-1 et suivants du CCAG Travaux, en date
du 31 juillet 2014.

Il en résulte une moins-value de 28 245,73 € HT sur le montant de la tranche conditionnelle qui se trouve ramené &
42 889,98 €HT

i7 Incidence financiére de 'avenant :

L'avenant a une incidence financigre sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :

. (Cocher la case correspondante.}

g NON X Oul

Montant de Pavenant en moins value :
= TauxdelaTVA: 20,00 %
= Montant HT : - 28 245,73 €
= Montant TTC:-33 894,87 €
s % d'écart introduit par l'avenant : - 10,13 %

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :
» TauxdelaTVA:20,00%
=  Montant HT: 250 485,99 €
= Montant TTC: 300 435,69 €

[ExE10-—Avenant 1 onstriction Péle Innovation.Economique Berwick Tranche 2.
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Nom, prénom et qualité

du signataire (*) Lieu et date de signature Signature

{*} Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

Pour PEtat et ses établissements :
(Visa ou avis de lautorité chargée du contrdle financier.)

A:BRIANGCON, le....................

Signature
{représentant du pouvoir adjudicateur ou de P'entité adjudicatrice)

Le Président

Alain FARDELLA
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1 En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Recue a titre de notification cople du présent avenant »

Signature du titulaire,

& En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Colfer dans ce cadre I'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de F'accord-cadre.) '

1 En cas de notification par voie électronique :

{Indiquer la date el Iheure d’accusé de réception de la présente nofification par le fitulaire du marché public ou de
{'accord-cadre. )

Date de mise & jour ; 25/02/2011.
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