Liberté = Egalité « Fra é

REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Direction des Affaires Juridiques

Le formulaite EXET0 est un modéle d'avenant, qui peut étre ulilisé par le pouveir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le
cadre de l'exécution d’un marché public ou d’un accord-cadre.

lentification du pouvol

{Reprendre le contenu de fa mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou dq:[;iccord—cadre. )

Communauté de Communes du Briangonnais

Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Brianconnais
« LES CORDELIERS » - 1 RUE ASPIRANT JAN 05100 BRIANCON

Téléphone : 04 92 21 35 97 - Télécopie : 04 92 20 38 90
accueil@ccbrianconnais.fr — www.cchrianconnais, fr

titulaire du marché public ou de 'accord-cadre;

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement tifulaire, s
adresses de son établissement et de son siége social (si elle est différente de celle de f'établissement), son adresse
electronique, ses numéros de (éléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'enireprises fifulaire,
identifier le mandataire du groupement.]

Sarl STGM — 05320 LA GRAVE - 04 76 79 90 23

Numéro d'identification SIR

!
T 330 479 932 00015

« Objet du marché public ou de Faccord-cadre |
(Reprendre fe contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de Faccord-cadrs. En cas
d'alfoltissement, préciser également 'objet de la consultation. £n cas d'accord-cadre, indiguer Fobjef de ce demier.)

Créche du Pays de la Meije
Marché de travaux du fot n°1 : Maconnerie / VRD

= Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : 2 ao(it 2012

Montant initial du marché public ou de I'accord-cadre :
= Tauxdela TVA: 19,6%
= Montant HT: 208 793,89 €
= Montant TIC: 249 717,49 €




“ Justifications de avenant :

La réalisation des fondations a I'arriére du bétiment a nécessité de creuser dans la roche.
Par ailleurs l'examen des fonds de fouille par le géotechnicien en septembre a montré la nécessité
d'approfondir ies puits et donc de mettre en ceuvre plus de béton {26 m3)

= Modifications introduites par le présent avenant :

Le présent avenant a pour objectif de régulariser les modifications apportées par l'ordre de service de
notification de prix pour travaux supplémentaires établi conformément aux articles 14-1 et suivants du
CCAG Travaux, en date du 25 septembre 2012,

= Incidence financiere de l'avenant :

Lavenant a une incidence financiere sur le montant du marché public ou de 'accord-cadre ;
(Cocher la case correspondante.)

[.] NON B ou

Montant de 'avenant :
= Tauxdela TVA: 19,6%
= Montant HT: 8 581,54 € HT
«  Montant TTC: 10 263,52 € TTC
= Incidence sur le marché : + 4,11 %

Nouveau montant du marché public ou de 'accord-cadre :
= Taux dela TVA: 19,6 %

= Montant HT: 217 375,43 € HT
= Montant TTC: 259 981,01 €TTC

Aucune autre clause du marché initial n‘est modifiée par le présent avenant.

cord-cadre.

‘E ¢ Signatiire du fitulaire du marché public ou de

Nom, prénom et qualité i o, .
du signataire (*) Lieu et date de signature Sl.gnature
Gérant de la SARL S.TGM. .| Briancon, le”

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu'if représente.

201240001

‘Lot~ Avenantn®d.



.....................................

Pour la Communauté de Communes du Brianconnais : A Briancon, le

Alain FARDELLA,

Président

ou de laccord-cadre.

+ En cas de remise contre récépissé :
Le titulaire signera la formule ci-dessous :
« Regue a titre de notification copie du présent avenant »

A e

Signature du titulaire,

: En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre 'avis de réception postal, date et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date el 'heuwre d'accusé de réceplion de la présente nolification par le fitulaire du marché public ou de
taccord-cadre.)







